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关于印发《平湖市2020 年第一批绿色制造项目计划》
的通知 

                         

各镇（街道）经发办，平湖经济技术开发区、独山港经济开发

区经发办： 

为推动全市绿色制造体系建设，推进工业经济高质量发展，

现编制印发《平湖市 2020 第一批绿色制造项目计划》共 55 项，

请各镇、街道加强项目跟踪服务，合力推进项目建设，力争全

年开工率达 90%以上、竣工率达 80%以上。每季度首月 5日前填

报项目实施进度表报我局绿色发展科。 

联系人：胡永华,电话：85060409，邮箱：1448802564＠qq.com。 

附件：1.《平湖市 2020 年第一批绿色制造项目计划》 

      2.《平湖市 2020 年绿色制造项目实施进度表》 

               

 

2020 年 4 月 22 日 
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附件 1： 

平湖市 2020 年第一批绿色制造项目计划 

节能降耗目标 

节煤（吨） 节电 序号 企业名称 项目主要内容 项目类型
计划  

总投资

 2019 年底累

计完成投资

2020 年  

计划投资

开工（预

计）日期

预计竣工

日期 
 （万 kwh）

节水   

（万吨） 

总节能量(吨

标煤) 

1 
平湖市龙跃制衣有限责

任公司 
低效变压器换高效变压器 

电机系统调

节 
30 / 30 2020.3 2020.4 / 20 / 57 

2 
平湖市盛泰五金制品有

限公司 
120KW 屋顶光伏发电项目 

新能源推广

利用 
160 / 160 2020.4 2020.8 / 120 / 344 

 林埭镇合计 2 项  190  190    140  401 

3 平湖弘欣热电有限公司 高效风机改造项目 
电机系统节

能 
530 36.9 493.1 2020.1 2020.12 / 150 / 431 

4 平湖弘欣热电有限公司 生物质垃圾燃烧 
锅炉设备改

造 
800 / 800 2020.4 2022.5 5000 / / 3572 

5 
浙江景兴纸业股份有限

公司 
水泵节能改造 

技能技术改

造 
530 36.9 217 2019.6 2020.12 / 250 / 718 

6 
浙江景兴纸业股份有限

公司 
蒸汽系统节能改造 

新能源推广

应用 
800 300 500 2019.6 2020.12 3333 / / 2381 

7 
浙江景兴纸业股份有限

公司 
节能电机改造（永磁、变频电机利用等）

电机改造升

级 
600 83 500 2019.6 2020.12 / 417 / 298 

8 
浙江景兴纸业股份有限

公司 
智慧能源管理系统 

节能技术改

造 
500 / 215 2020.1 2021.12 1150 125 / 1180 

9 
浙江景兴纸业股份有限

公司 
LED 照明节能 

节能技术改

造 
500 / 150 2020.1 2021.12 / 75 / 216 

10 
浙江景兴纸业股份有限

公司 
空压机集中供气节能 

节能技术改

造 
600 85 500 2019.6 2020.12 / 100 / 288 
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11 
浙江景兴纸业股份有限

公司 
靴压改造节能 

节能技术改

造 
2000 / 2000 2020.1 2020.8 / 817 / 5337 

 曹桥街道合计 9 项  6860  5375.1   9483 1934  14421 

12 
杰森石膏板（嘉兴）有

限公司 
绿色工厂（清洁能源、厂区绿化） 绿色制造 1500 1200 300 2018.12 2020.12 / 83.81 / 954.83 

13 
浙江传化天松新材料有

限公司 
高效用电设备 

电机系统节

能 
100 20 80 2019.7 2020.7 / 5 / 14 

14 
浙江传化天松新材料有

限公司 
生物质改天燃气 

锅炉设备改

造 
350 70 280 2019.7 2020.7 / 6 / 17 

15 
浙江传化天松新材料有

限公司 
工艺优化及循环水站改造 

系统优化节

能 
360 80 280 2019.7 2020.7 / 36 / 103 

16 
平湖荣成环保科技有限

公司 
卧式粗筛改善为立式粗筛 

电机系统节

能 
80 60 20 2019.6 2020.4 / 220 / 631 

17 
平湖荣成环保科技有限

公司 

PM8 增设干网剥离剂研究改善压部接水

盘升级 

系统优化节

能 
225 80 145 2019.12 2020.12 3395 / / 2425 

18 
平湖市斯迈克机械制造

有限公司 
生物质燃料改为天燃气改造 

窑炉系统节

能 
120 60 60 2020.1 2020.12 / 680 / 1952 

19 
浙江众立合成材料科技

股份有限公司 
循环水泵电机加变频 

电机系统节

能 
160 90 70 2019.4 2020.7 / 640 / 1837 

20 
浙江众立合成材料科技

股份有限公司 
蒸汽凝水余热回收 余热利用 1000 / 1000 2020.5 2020.11 / / / 612 

21 
浙江众立合成材料科技

股份有限公司 
无机酸回收 

系统优化节

能 
520 / 520 2020.4 2020.1 / / / / 

22 
浙江众立合成材料科技

股份有限公司 
污水中水回用 

工业节水项

目 
800 800 60 2019.5 2019.12 / / 27 77 

23 
浙江众立合成材料科技

股份有限公司 
能源管理体系建设、认证 

能源管理体

系建设、认证
20 / 20 2020.11 2021.2 / / / / 
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24 
平湖旗滨玻璃有限公

司 
一线高压环保风机变频节能改造 

电机系统节

能 
67.5 / 67.5 2020.2 2020.4 / 18 / 52 

25 
平湖旗滨玻璃有限公

司 
二线余热锅炉节能改造 

锅炉设备改

造 
780 760 20 2019.4 2020.6 / / / 1316.3 

26 
平湖旗滨玻璃有限公

司 
制型节能制氮塔改造 

系统优化节

能 
400 / 400 2020.5 2020.12 / 337 / 967 

27 
平湖旗滨玻璃有限公

司 
焦粉引热风干噪脱水节能改造 

余热余压利

用 
81 / 81 2020.5 2020.1 321 20 / 286 

 独山港合计 16 项  6563.5  3403.5   3716 2045.8  27 11244.1  

28 
奔轮新材料（嘉兴）股

份有限公司 

项目采用高效用电设备，优化电机系统

的运行和控制，输配电设备(节电器)和

系统节能改造。 

电机系统节

能 
500 200 300 2019.3 2020.12 / 12 / 34 

29 
友邦电气（平湖）股份

有限公司 

项目采用高效用电设备，优化电机系统

的运行和控制，输配电设备(节电器)和

系统节能改造。 

电机系统节

能 
300 100 200 2019.6 2020.12 / 10 / 27.8 

30 嘉兴今泰服饰有限公司 高效节能锅炉替代低碳锅炉设备 
锅炉设备改

造 
40 / 40 2020.3 2020.6 / / / 216 

 广陈镇合计 3 项  840  540   0 22  277.8 

31 
德西福格汽车配件（平

湖）有限公司 

原有45KW工频空压机替换为75KW变频

空压机 

电机系统节

能 
23 / 23 2020.1 2020.5 / 2.441 / 7 

32 
德西福格汽车配件（平

湖）有限公司 
200A 消谐柜改造 

电机系统节

能 
18.15 / 18.15 2020.3 2020.5 / 57.61 / 165 

33 
德西福格汽车配件（平

湖）有限公司 
两个主液压电机的升级改造 

电机系统节

能 
41.3 / 41.3 2019.6 2020.7 / 3.01 / 8.6 

34 
德西福格汽车配件（平

湖）有限公司 
磁粉探伤机烘干机 4台风机升级 

电机系统节

能 
0.816 / 0.816 2019.11 2020.3 / 0.0546 / 0.1567 
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35 
圣加罗纺织（平湖）有

限公司 
油改气，锅炉改造 

锅炉设备改

造 
40 21.59 17 2019.1 2020.3 / / / 10 

 开发区合计 5 项  123.3  100.3   0 63.1  0 190.8  

36 
浙江新元创自动化设备

股份有限公司 
地源热泵 

系统优化节

能 
250 / 250 2019.11 2020.6 / 40 / 115 

37 平湖市文文电机厂 注塑机变频改造 
节能技术改

造 
30 / 30 2019.9 2020.4 / 10 / 28.7 

38 
浙江乐岁新材料有限公

司 
真空泵升级 

电机系统节

能 
13 / 13 2019.7 2020.5 / 12 / 35 

39 
平湖东和汽车部件有限

公司 
液化气改天然气 

锅炉设备改

造 
100 / 50 2019.7 2020.5 / / / 500 

40 
浙江鸿禧能源股份有限

公司 

变压器更新 6 台变压器

SCLB10-2500/10、SCLB2000/10 型更换

电机系统节

能 
350 / 350 2020.02 2020.06 / 50 / 144 

41 
浙江鸿禧能源股份有限

公司 
水泵更新 淘汰低效水泵 

系统优化节

能 
100 / 100 2020.02 2020.06 / 100 / 287 

42 
浙江鸿禧能源股份有限

公司 

平湖新仓艾科1135KWp分布式光伏发电

项目 

新能源和可

再生能源应

用 

681 600 81 2019.11 2020.05 / 109 10.325 314 

43 
浙江鸿禧能源股份有限

公司 

平湖新仓黄工 450KWp 分布式光伏发电

项目 

新能源和可

再生能源应

用 

291 200 91 2019.11 2020.05 / 43 4.0925 123 

44 平湖市升华五金厂 
高效节能锅炉替代低碳锅炉设备、煤改

天然气改造包括管网和储罐 

锅炉设备改

造 
16 / 16 2020.03 2020.05 / / / 200 

45 
平湖市小明星儿童用品

股份有限公司 

项目采用高效用电设备，对电机进过改

造，优化电机系统的运行和控制，输配

电设备(节电器)和系统节能改造。

电机系统节

能 
128 / 128 2020.01 2020.08 / 87.35 / 251 

46 
平湖市小明星儿童用品

有限公司 

生产工艺系统优化，能源系统整合改

造，中央空调系统改造。 

系统优化节

能 
29.6 / 29.6 2020.01 2020.08 / 6.12 / 17.69 
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47 
平湖市小明星儿童用品

有限公司 

企业、单位照明、新光源节能改造，路

灯节能改造 

绿色照明应

用 
7.4 / 7.4 2020.01 2020.08 / 2.448 / 7.07 

48 
浙江冠豪新材料有限公

司 

项目采用高效用电设备，对电机进过改

造，优化电机系统的运行和控制，输配

电设备(节电器)和系统节能改造。

电机系统节

能 
100 / 100 2020.05 2020.12 / 30 / 86.7 

49 
浙江冠豪新材料有限公

司 

生产工艺系统优化，能源系统整合改

造，中央空调系统改造。 

系统优化节

能 
80 / 80 2020.05 2020.12 / 21 / 60.69 

50 
浙江冠豪新材料有限公

司 
能源管理体系建设、认证 

能源管理体

系建设、认证
20 / 20 2020.04 2020.12 / 51 2 147 

 新仓镇合计 15 项  2196  1346    561.9  16.4  2316.9  

51 
平湖市振雄箱包配件有

限公司 

淘汰落后电机、高耗能注塑机，更好节

能先进电机及设备 

电机升级改

造 
120 / 120 2020.4 2020.12 / 20 / 58 

52 平湖市南桥印刷厂 
淘汰低效能变压器及印刷设备，购置节

能先进印刷设备。 

电机升级改

造 
150 / 150 2020.4 2020.12 / 15 / 43 

53 
平湖市三骏织造有限公

司 
淘汰落后纺纱设备，购置先进节能设备

电机升级改

造 
200 / 200 2020.4 2020.12 / 18 / 52 

 新镇合计 3 项  470  470    53  153 

54 
平湖圣雷克大酒店有限

责任公司 

单位照明、新光源节能改造，路灯节能

改造 

绿色照明应

用 
11 7.4 3.6 2020.4 2020.12 / 20 / 57 

55 
平湖市新鑫建设开发有

限公司 
涉及 50 杆 LED 路灯改造 

绿色照明应

用 
28 0 28 2020.5 2020.8 / 11 / 32 

 当湖街道合计 2 项  39  31.6    31  89 

全市合计 55 项  20881 0  11457 0  0   4851  43  29093  
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附件 2                     平湖市 2020 年绿色制造项目实施进度表 

填报单位（盖章）：      单位：万元  

序

号 
企业名称 

项目主

要内容 

项目

类型 

计划  

总投

资 

2019 年

底累计

完成投

资 

2020年  

计划投

资 

开工日

期 

预计

竣工

日期

节煤

（吨） 

节电

（万

kwh）

节水（万

吨）   

总节能

量(吨

标煤) 

开工或

竣工情

况 

今年以

来已完

成投资

额 

开工以

来累计

完成投

资额 

备注 

                        
    

                        
    

                            

                        
    

                        
    

                        
    

合计                       

分管领导签字：                         填报人：              联系电话：             填报日期： 


